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MUNIPALIDAD DE PARANA

Luego de los trabajos realizados y la proyeccién para el aflo 2006, comenzamos el
ano con la premisa de:

Mantener en plena vigencia los Lineamientos Generales enunciados en el
documento anterior.

Consolidar las investigaciones realizadas;

Transferir y nivelar conocimientos a los demas miembros de los equipos
segun la tematica;

Plasmar los ejes adecuados en la capacitaciéon de PHP y MySQL;
Puesta en produccién de escritorios libres;

Puesta en produccion de sistemas de aplicaciéon con el nuevo disefio de
base de datos y multiplataforma.
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Proyeccién Migracién Aino 2006

Los trabajos proyectados:

Cursos 000 2.0 Area Politica

e Se capacité al personal del area politica

e Se completd el cambio de la suite de oficina (bajo windows)

Cursos PHP y MySQL

Cuando analizamos la necesidad de esta capacitacidn, pensamos en un curso
“basico” de PHP y MySQL. El empuje y la investigacion llevada adelante por el
equipo de Analistas Programadores, los doté de un buen conocimiento de las
herramientas.

Este comentario surge a partir que a nuestro estimado y gran profesor Gustavo
Courault, que tom6 tremenda responsabilidad, lo embarcamos en un desafio adn
mayor. La capacitacion resulté ser bastante mas avanzada de lo que esperaba,
con la incorporacion de nuevas herramientas de punta, como AJAX, Java Script,
css. Y varias ideas, sugerencias y asesoramiento que fueron muy bienvenidos.

Los resultados: Excelentes !!

Desarrollo del Sistema de Expedientes
Con el inicio del desarrollo de esta aplicaciéon, se lleva a la practica ideas y
proyectos que tienen por objetivo primordiales:

e Ayudar al personal de la Administracion en sus tareas;

e Mejorar el tratamiento de la informacién;

e Garantizar la disponibilidad de la informacién, independientemente de la
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plataforma del equipo cliente (Windows o Linux);

e Garantizar la ejecucidon de las aplicaciones, independientemente de la
plataforma del equipo cliente (Windows o Linux);

e Garantizar el uso para desarrollo, sélo de herramientas libres;

e Definir standares y rutinas globales y centrales.

Anteriormente se realizé el relevamiento del circuito administrativo y el redisefo
de base de datos (siguiendo los lineamientos del Proyecto de Administracién
Central). En funcion de este trabajo se llevé adelante:

e Diseno de las estructuras de la base de datos en MySQL..
Se aplicé la normalizacién de la base, obteniéndose una base de datos
relacional con el fin de agrupar todos los sistemas informaticos de la

Administracion.
e Definicidn de las librerias comunes a los sistemas

e Definicidon de standares visuales de los sistemas

Las herramientas que se utilizan para desarrollo son:

e PHPMyAdmin 2.6.2: para administrar la base de datos MySQL

www.phpmyadmin.net
e Quanta+ 3.5.2: para desarrollar el cédigo fuente. Archivo PHP, JavaScript, HTML,etc.

http://kdewebdev.org
e SVN 1.2.3:para control de versiones de codigo fuentes.

http://subversion.tigris.org/

El desarrollo con PHP y MySQL, era nuestra base de trabajo.

Trabajamos con
e PHP5.1.2-1
www.php.net

e MySQL 5.0.18
www.mysgl.com

e Apache 2.0.55
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o AJAX
e JavaScript
® CSS

e Html

e FPDF
e Addodb

Esta serie de lenguajes, librerias, clases y objetos se han implementado en forma
conjunta a los efectos de mejorar la performance, la navegacion, la interfaz
grafica del usuario y facilitar la parametrizacion y el desarrollo de todos los
sistemas necesarios.

Ha sido probada simultaneamente en:
e Servidor: Debian Surge 3.1

e Estaciones clientes: Kubuntu Breezy 5.10 con el navegador Mozilla Firefox
1.5

e Estaciones clientes: windows 98 SE con Internet Explorer 5.5y con Mozilla
funcionando en ambos casos correctamente y con muy buena performance.

Es de destacar que en estos momentos el sistema de expedientes esta en
producciéon bajo este esquema, con muy buena aceptacién de los usuarios.

El esquema con estaciones clientes con windows se mantendrd hasta finalizar
completamente la migracion de todas las oficinas.

Conversién datos (Programacién)

Se capturaron los datos actualizados del sistema de expedientes anterior y se
convirtieron a archivos de textos. Estos fueron procesados y volcados a la nueva
estructura de base de datos. La informacién procesada data del afio 1983 a la
fecha, por lo que el trabajo fue arduo y de mucho control, asegurando de esta
manera la preservacién de datos para consultas.
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Desarrollo del sistema de Control Patrimonial

Este sistema esta siendo desarrollado siguiendo los mismos criterios que el
sistema de expedientes.

Pagina Web (2a. Etapa)

En la continuidad del redisefio de nuestra pagina web se han realizado cambios a
los efectos de aprovechar toda la potencia de las nuevas herramientas libres que
estamos empleando.

Equipos obsoletos y pequeios

En nuestro parque informatico contamos con varios equipos pequefos y de vieja
data. Son equipos que tenian instalado windows 95 y con una performance
bastante baja.

Nuestra idea:
® recuperarlos para el trabajo cotidiano
e instalar software libre

e mejorar la performance

Se efectuaron varias pruebas:

1. xdmcp. (del inglés X Display Manager Control Protocol y en castellano
Protocolo de Control de Manejo de la Pantalla X). Con esta configuracién se
trabajo bastante, no logrando ajustarla adecuadamente.

2. ltsp: Linux Terminal Server Project
Esta configuracion funcioné correctamente.

3. Freenx (Server) - nxclient (Cliente). Esta configuracién es la que mejor ha
respondido a nuestras espectativas. La prueba la realizamos por sugerencia
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de nuestro amigo Gustavo Courault.El criterio Client-Server que utiliza esta
configuracién se adapta perfectamente a nuestra organizacién, con muy
buena performance, logrando rescatar por oficina los equipos que antes
estaban practicamente sin utilizar.

Estamos utilizando server AMD 1200, AMD 1800 con 256 Mb y como clientes
Pentium 100 con 16mb y 32mb y Pentium 233 con 32mb y 48mb. Corren
con una distribucién personalizada bajo Kubuntu Breezy y aplicaciones
como Mozilla y Open Office 1.1 con muy buena velocidad.

Cursos Operador Linux para usuarios finales

Este curso tuvo como objetivo la familiarizacién con el nuevo “escritorio linux” y el
manejo, con linux, de las distintas operaciones informaticas que se realizan en las
oficinas diariamente.

El temario, las guias y los trabajos practicos fueron elaborados por el equipo de
capacitacién. La rapida adaptacién y la predisposicion de los usuarios marcé la
diferencia y el ritmo del curso. Los cursos se realizaron por la tarde (fuera del
horario de trabajo) con muchos dias de calor, en la primera parte se dicté la teoria
y luego en una segunda parte se resolvieron las guias practicas (7 en total).

Estamos gratamente sorprendidos como han respondido los usuarios ante la
migracién que llevamos a cabo.

La capacitacién es fundamental !!!

Revisién general de seguridad

El tema seguridad interna fue objeto de varios analisis. Se basa fundamental-
mente en la definicién del usuario y su contrasefa y la definicién de grupos.

La conjuncion de nis y nfs nos da el nivel de seguridad interno que necesitamos.

Tambien trabajamos con Apache, con la ayuda de Gustavo, definiendo algunos
parametros de seguridad.
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Definicién de la Administracién de informacién compartida

La problematica de las oficinas en el tratamiento de la informacidn diaria, nos
llevd a generar entornos de trabajo por oficina. Esto significa que los usuarios de
una misma oficina comparten la informacion de trabajo entre ellos, en forma
independiente de su informacién personal.

Ademas, y debido a que el trabajo legislativo tiene distintas etapas se generd un
entorno de trabajos interoficinas, lo que permite acelerar el tratamiento de la
informacion.

Esta administracion es posible llevarla adelante con un muy buen control de
seguridad y permisos.

Migracién de equipos usuarios finales a Linux (1a. Etapa)

El trabajo de investigacidon y preparacidon que se ha venido realizando, se ve refle-
jado en esta etapa.

Tras la finalizacién de los cursos, se comienza la migracién de los escritorios.
El servidor Debian Sarge 3.1, con:

Apache

PHP

MySQL

FPDF
Esta en plena produccién y publicacion.

Los clientes merecen un parrafo aparte. El equipo de migracién trabajo
arduamente para lograr, a partir de Kubuntu Breezy 5.10, una distribucién mas
ajustada a las necesidades de nuestros usuarios.

Como resultado un CD de instalacién que permite tener rapidamente operativos
los equipos que estan migrando con todo lo necesario para nuestros usuarios.
Este CD, en un humilde reconocimiento al esfuerzo del equipo de migracién, lo
denominamos SLAPPIX (Software Libre para la Administracién Publica Parana)
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Implementacién del Sistema de Expedientes

Durante la capacitacion de Operador Linux, se incluyd un punto referido al manejo
de las consultas de expedientes.

Ademas se realizdé una capacitacidon especial para las oficinas de Despacho y Mesa
de Entradas para entrenarlos en la carga y modificacién de expedientes y hojas de
rutas.

Se realizé la conversidon de datos del sistema de expedientes anterior, lo que per-
mitié mantener casi 10 afos de informacién sumamente importante y hacer con-
sultas de todos estos expedientes.

Recordemos que los sistemas estan siendo desarrollados con herramientas libres
(ver puntos anteriores) y con tecnologia que nos da independencia no solo en su
desarrollo, sino también en la plataforma donde es utilizado. En un sector de
nuestra administracién deberan quedar por un tiempo mas, un equipo con
Windows porque utilizan programas para hacer declaraciones en DGI y estadn
utilizando sin ningun inconveniente el Sistema de Expedientes.

Tanto la migracidon de equipos como la instalacién de escritorios linux, se realizé
por oficina en forma progresiva, previendo la necesidad de asistencia de los usua-
rios. La asistencia fue por temas menores, y todos se resolvieron con faci-lidad.

Seleccién software Digesto

El compendio de la legislacién del HCD (Digesto) desde hace un tiempo esta en una
etapa de busqueda e investigacion, sin lograr los resultados esperados.

Estamos en la busqueda de una herramienta que sea capaz de:
e Integrar los documentos (resoluciones, decretos, ordenanzas)
e Organizar la informacion en: Tomos
Temas
Subtemas
e La busqueda debe ser agil y eficiente: Por tema y subtema
Por contenido
A la brevedad se evaluara el camino a seguir.
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Conclusiones Finales:

Estamos finalizando una nueva etapa del Proyecto de Software Libre del Honora-
ble Concejo Deliberante. Se ve reflejado en ella, el esfuerzo y la capacidad del
grupo humano y profesional de todo el personal de este Honorable Cuerpo.
Tambien se refleja la visidn y el empuje de nuestras autoridades que dieron todo
su apoyo al Proyecto.

Avancemos amigos... es posible.
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No dejes de visitar:
http://www.solar.org.ar
http://www.linux.com/

http:// linux distribuci |
http://www.espaciolinux.org
http://www.vivalinux.org
http://www.planetalinux.com.ar
http://www.linuxparatodos.net
http://alts.homelinux.net
http://www.redes-linux.com/manuales.php
http://www.google.com/linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial
http://www.php.net
http://www.mysqal.com
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- Secretaria del H.C.D.

- Luis M. Lemos
- SOLAR

- A sus miembros en toda la Argentina
- Personal de la Administracién del H.C.D.
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